
令和６年６月28日高速５号線シールドトンネル工事進捗状況

シールドマシンの位置

：掘削済

至 中山

作業内容(予定)
月 日

夜間昼間

掘削掘削6/ 24(月)

掘削掘削6/ 25(火)

掘削掘削6/ 26(水)

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ掘削6/ 27(木)

掘削
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ
掘削

6/ 28(金)

休工日6/ 29(土)

休工日6/ 30(日)

【掘削状況】
トンネル施工延長 約1,117ｍ
（全 体 約1,407m ）

【今週の作業予定】

平面図

縦断図

シールドマシンの位置

至 中山

至 二葉の里

至 二葉の里


