
令和６年７月26日高速５号線シールドトンネル工事進捗状況

シールドマシンの位置

：掘削済

至 中山

作業内容(予定)
月 日

夜間昼間

メンテナンス掘削7/ 22(月)

掘削メンテナンス7/ 23(火)

掘削掘削7/ 24(水)

メンテナンス前方探査7/ 25(木)

掘削前方探査7/ 26(金)

休工日7/ 27(土)

休工日7/ 28(日)

【掘削状況】
トンネル施工延長 約1,141ｍ
（全 体 約1,407m ）

【今週の作業予定】

平面図

縦断図

シールドマシンの位置

至 中山

至 二葉の里

至 二葉の里


