
令和６年９月２７日高速５号線シールドトンネル工事進捗状況

シールドマシンの位置

：掘削済

至 中山

作業内容(予定)
月 日

夜間昼間

掘削掘削9/23(月)

掘削掘削9/24(火)

掘削ﾒﾝﾃﾅﾝｽ9/25(水)

掘削掘削9/26(木)

掘削掘削9/27(金)

休工日9/28(土)

休工日9/29(日)

【掘削状況】
トンネル施工延長 約1,194ｍ
（全 体 約1,407m ）

【今週の作業予定】

平面図

縦断図

シールドマシンの位置

至 中山

至 二葉の里

至 二葉の里


