
令和６年１０月２４日高速５号線シールドトンネル工事進捗状況

シールドマシンの位置

：掘削済

至 中山

月 日
作業内容(予定)

昼間 夜間

10/21(月) ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ

10/22(火) ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ

10/23(水) 掘削 掘削

10/24(木) 掘削 掘削

10/25(金) 掘削 掘削

10/26(土) 休工日

10/27(日) 休工日

【掘削状況】
トンネル施工延長 約1,204ｍ
（全 体 約1,407m ）

【今週の作業予定】
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シールドマシンの位置

至 中山

至 二葉の里

至 二葉の里
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