
令和６年１２月１６日高速５号線シールドトンネル工事進捗状況

シールドマシンの位置

：掘削済

至 中山

月 日
作業内容(予定)

昼間 夜間

12/16(月) 前方探査 ﾒﾝﾃﾅﾝｽ

12/17(火) 前方探査 ﾒﾝﾃﾅﾝｽ

12/18(水) ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ

12/19(木) ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ

12/20(金) ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ

12/21(土) ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ

12/22(日) 休工日

【掘削状況】
トンネル施工延長 約1,284ｍ
（全 体 約1,407m ）

【今週の作業予定】
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シールドマシンの位置

至 中山
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至 二葉の里
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