
令和７年２月２１日高速５号線シールドトンネル工事進捗状況

シールドマシンの位置

：掘削済

至 中山

作業内容(予定)
月 日

夜間昼間

掘削ﾒﾝﾃﾅﾝｽ2/17(月)

掘削掘削2/18(火)

掘削ﾒﾝﾃﾅﾝｽ2/19(水)

掘削掘削2/20(木)

掘削掘削2/21(金)

掘削掘削2/22(土)

休工日2/23(日)

【掘削状況】
トンネル施工延長 約1,350ｍ
（全 体 約1,407m ）

【今週の作業予定】

平面図

縦断図

シールドマシンの位置

至 中山

至 二葉の里

至 二葉の里


